antalis

Legende

Soll:

Ist:

Meilensteine:

Status: Terminiert,
In Bearbeitung;
Erledigt

Aufgabenname	Ressourcennamen	Anfang	Ende	Soll-Dauer	Ist-Dauer	Restdauer	Status	Abweichung	Soll/Ist	Mo 02.03.26	Di 03.03.26	Mi 04.03.26	Do 05.03.26	Fr 06.03.26	Sa 07.03.26	So 08.03.26	Mo 09.03.26	Di 10.03.26	Mi 11.03.26	Do 12.03.26	Fr 13.03.26	Sa 14.03.26	So 15.03.26	Mo 16.03.26	Di 17.03.26	Mi 18.03.26	Do 19.03.26	Fr 20.03.26	Sa 21.03.26	So 22.03.26	Mo 23.03.26	Di 24.03.26	Mi 25.03.26	Do 26.03.26	Fr 27.03.26	Sa 28.03.26	So 29.03.26	Mo 30.03.26	Di 31.03.26	Mi 01.04.26	Do 02.04.26	Fr 03.04.26	Sa 04.04.26	So 05.04.26
1 CVBS PEILSTEIN SHREI																																												
Webshop Funktionen für Tutorials analysieren	CFR	09.03.2026	09.03.2026	0.5	0.5	0.25	Erledigt	-0.25	Soll				0.5																															
									Ist				0.25																															
Zeitzugverdaten aus QlikSense anfordern	CFR, SCT	10.03.2026	10.03.2026	0.5	0.5	0.5	Terminiert	0	Soll									0.5																										
									Ist									0.5																										
Meetings: Experten-Besuch 1	CFR	10.03.2026	10.03.2026	1	1	0.75	Terminiert	-0.25	Soll									1																										
									Ist									0.75																										
Meetings: Experten-Besuch 2	CFR	20.03.2026	20.03.2026	1	1	1	Terminiert	0	Soll																																			
									Ist																																			
1 CVBS S SCH																																												
Dokumentation: Vorwort schreiben	CFR	09.03.2026	09.03.2026	0.5	0.5	0.25	Erledigt	-0.25	Soll				0.5																															
									Ist				0.25																															
Projektorganisation: Zeitplan erstellen	CFR	09.03.2026	20.03.2026	4	4	5.75	Erledigt	1.75	Soll	4																																		
				1					Ist	5.75																																		
Tutorial: Storyboard Tutorial 1 erstellen	CFR	09.03.2026	09.03.2026	1	1	1	Erledigt	0	Soll				1																															
									Ist				1																															
Dokumentation: Aufgabenstellung einfügen	CFR	09.03.2026	09.03.2026	0.5	0.5	0.75	Erledigt	0.25	Soll				0.5																															
									Ist				0.75																															
Dokumentation: Ausgangslage beschreiben	CFR	09.03.2026	09.03.2026	0.75	0.75	0.75	Erledigt	0	Soll				0.75																															
									Ist				0.75																															
Tutorial: Storyboard Tutorial 2 erstellen	CFR	10.03.2026	10.03.2026	1	1	1	Terminiert	0	Soll									1																										
									Ist									1																										
Dokumentation: Zielgruppenanalyse	CFR	10.03.2026	12.03.2026	1	1	1	Terminiert	0	Soll									1	1																									
									Ist									1	1																									
Dokumentation: Storyboard	CFR	10.03.2026	12.03.2026	1	1	1	Terminiert	0	Soll									1	1																									
									Ist									1	1																									
Newsletter: Aufbau und Struktur definieren	CFR	12.03.2026	12.03.2026	0.5	0.5	0.5	Terminiert	0	Soll										0.5																									
									Ist										0.5																									
Dokumentation: Newsletter Konzept beschreiben	CFR	13.03.2026	13.03.2026	0.75	0.75	1	Terminiert	0.25	Soll											0.75																								
									Ist											1																								
Dokumentation: Umsetzung der Tutorials beschreiben	CFR	13.03.2026	13.03.2026	2	2	1	Terminiert	-1	Soll											2																								
									Ist											1																								
Dokumentation: Newsletter Umsetzung	CFR	16.03.2026	16.03.2026	1.25	1.25	1.25	Terminiert	0	Soll													1.25																						
									Ist													1.25																						
Dokumentation: Newsletter Umsetzung eigkreen	CFR	20.03.2026	20.03.2026	1.25	1.25	1.25	Terminiert	0	Soll																			1.25																
									Ist																			1.25																
Dokumentation: Qualitätssicherung beschreiben	CFR	17.03.2026	17.03.2026	2	2	2	Terminiert	0	Soll																				2															
									Ist																				2															
Dokumentation: Screenshots der finalen Ergebnisse einfügen Newsletter	CFR	19.03.2026	20.03.2026	2	2	2	Terminiert	0	Soll																					2														
									Ist																					2														
Dokumentation: Testverfahren beschreiben	CFR	19.03.2026	19.03.2026	1	1	1.25	Terminiert	0.25	Soll																					1														
									Ist																					1.25														
Dokumentation: Testergebnisse 1 dokumentieren	CFR	19.03.2026	19.03.2026	1	1	1.25	Terminiert	0.25	Soll																					1														
									Ist																					1.25														
Dokumentation: Testergebnisse 2 dokumentieren	CFR	19.03.2026	19.03.2026	1	1	1.5	Terminiert	0.5	Soll																					1														
									Ist																					1.5														
Dokumentation: Screenshots der finalen Ergebnisse einfügen YT	CFR	20.03.2026	20.03.2026	1	1	0.5	Terminiert	-0.5	Soll																						1													
									Ist																						0.5													
Dokumentation: Screenshots der finalen Ergebnisse einfügen Storyboard	CFR	20.03.2026	20.03.2026	0.5	0.5	0.5	Terminiert	0	Soll																						0.5													
									Ist																						0.5													
1 CVBS S SCH																																												
Zielgruppe definieren	CFR	10.03.2026	10.03.2026	0.5	0.5	0.5	Terminiert	0	Soll									0.5																										
									Ist									0.5																										
Tutorial: Storyboard überarbeiten	CFR	12.03.2026	20.03.2026	0.75	0.75	2	Terminiert	1.25	Soll											0.75																								
									Ist											0.75																								
Meetings: Entwurf Storyboard präsentieren	CFR, CKL, SCT	12.03.2026	12.03.2026	0.75	0.75	0.5	Terminiert	-0.25	Soll											0.75																								
									Ist											0.5																								
Meetings: Entwurf Tutorials präsentieren	CFR, CKL	17.03.2026	17.03.2026	0.75	0.5	0.5	Terminiert	-0.25	Soll													0.75																						
									Ist													0.5																						
Meetings: Entwurf Newsletter präsentieren	CFR, CKL	17.03.2026	20.03.2026	0.5	0.5	0.5	Terminiert	0	Soll																																			
									Ist																																			
1 CVBS S SCH																																												
Tutorial: Screen Recording Tutorial 1	CFR	12.03.2026	12.03.2026	1.5	1.5	1.25	Terminiert	-0.25	Soll											1.5																								
									Ist											1.25																								
Tutorial: Screen Recording Tutorial 2	CFR	12.03.2026	12.03.2026	1.5	1.5	0.75	Terminiert	-0.75	Soll											1.5																								
									Ist											0.75																								
Tutorial: Video Schnitt Tutorial 1	CFR	12.03.2026	19.03.2026	3	3	2.5	Terminiert	-0.5	Soll											3																								
									Ist											2.5																								
Tutorial: Video Schnitt Tutorial 2	CFR	13.03.2026	13.03.2026	3	3	3.5	Terminiert	0.5	Soll												3																							
									Ist												3.5																							
Tutorial: Spreadsheet einfügen	CFR	13.03.2026	13.03.2026	1.25	1.25	1	Terminiert	-0.25	Soll												1.25																							
									Ist												1																							
Tutorial: Video Intro & Outro erstellen	CFR	13.03.2026	13.03.2026	1	1	1.5	Terminiert	0.5	Soll												1																							
									Ist												1.5																							
Tutorial: Spreadsheet basierend auf Storyboards auswerfeten	CFR	10.03.2026	10.03.2026	0.5	0.5	0.5	Terminiert	0	Soll									0.5																										
									Ist									0.5																										
Tutorial: Spreadsheet per KI generiern lassen	CFR	10.03.2026	10.03.2026	0.75	0.75	0.75	Terminiert	0	Soll									0.75																										
									Ist									0.75																										
Externe Kommunikation: Landingpages erstellen	CFR	16.03.2026	16.03.2026	1.5	1.5	1.5	Terminiert	0	Soll															1.5																				
									Ist															1.5																				
Externe Kommunikation: 1 Newsletter erstellen	CFR	16.03.2026	17.03.2026	2	2	2	Terminiert	0	Soll															1	1																			
									Ist															1	1																			
Externe Kommunikation: HQCODE erstellen	CFR	16.03.2026	16.03.2026	0.5	0.5	0.5	Terminiert	0	Soll															0.5																				
									Ist															0.5																				
Newsletter: Bilder erstellen - Bannerkonzept	CFR	16.03.2026	16.03.2026	1.25	1.25	2	Terminiert	0.75	Soll															0.5	0.75																			
									Ist															0.5	0.75																			
Externe Kommunikation: Formular erstellen	CFR	16.03.2026	17.03.2026	2	2	2	Terminiert	0	Soll															1.5	1																			
									Ist															1.5	1																			
Newsletter: Anpassung vornehmen	CFR	17.03.2026	20.03.2026	1.5	1.5	1	Terminiert	-0.5	Soll																1.5																			
									Ist																1.5																			
Newsletter: newsletter 2 erstellen	CFR	17.03.2026	17.03.2026	2	2	2	Terminiert	0	Soll																2																			
									Ist																2																			
Tutorial: Video auf YouTube hochladen (Erstveröffentlichung/Finale Version)	CFR	20.03.2026	23.03.2026	1	1	1	Terminiert	0	Soll																												1							
									Ist																												1							
Tutorial: Videos Exportieren	CFR	19.03.2026	20.03.2026	1	1	0.5	Terminiert	-0.5	Soll																				1															
									Ist																				0.5															
Dokumentation: Fazit schreiben	CFR	20.03.2026	24.03.2026	1	1	1	Terminiert	0	Soll																					1														
									Ist																					1														
Dokumentation: Übersetzung	CFR	20.03.2026	24.03.2026	2	2	2	Terminiert	0	Soll																					2														
									Ist																					2														
Dokumentation: Umsetzung der Tutorials final beschreiben	CFR	23.03.2026	23.03.2026	1.5	1.5	1.5	Terminiert	0	Soll																								1.5											
									Ist																								1.5											
Dokumentation: Newsletter Kampagne final beschreiben	CFR	23.03.2026	23.03.2026	1	1	1	Terminiert	0	Soll																								1											
									Ist																								1											
Anhänge vorbereiten (Screenshots, Links, Protokolle)	CFR	20.03.2026	20.03.2026	1	1	1	Terminiert	0	Soll																										1									
									Ist																										1									
Dokumentation: Quellenverzeichnis erstellen und prüfen	CFR	20.03.2026	20.03.2026	1	1	1	Terminiert	0	Soll																										1									
									Ist																										1									
IPA-Dokumentation exportieren und Abgabe vorbereiten	CFR	20.03.2026	20.03.2026	1	1	1	Terminiert	0	Soll																										1									
									Ist																										1									
1 CVBS Z ZIM																																												
Newsletter: Testversand Desktop / Mobile	CFR	19.03.2026	19.03.2026	0.25	0.25	0.5	Terminiert	0.25	Soll																					0.25														
									Ist																					0.5														
Newsletter: Links prüfen	CFR	19.03.2026	19.03.2026	0.25	0.25	0.5	Terminiert	0.25	Soll																					0.25														
									Ist																					0.5														
Formular / Landingpage testen	CFR	19.03.2026	19.03.2026	0.5	0.5	0.5	Terminiert	0	Soll																					0.5														
									Ist																					0.5														
Dokumentation: IPA-Dokumentation auf Vollständigkeit prüfen	CFR	23.03.2026	23.03.2026	2	2	2	Terminiert	0	Soll																												2							
									Ist																												2							
Layout, Rechtschreibung und Formatierung korrigieren	CFR	24.03.2026	24.03.2026	2	2	2	Terminiert	0	Soll																													2						
									Ist																													2						
1 CVBS P ZIM SPEI																																												
Tägliches Statusmeeting mit CKL	CFR	09.03.2026	24.03.2026	2.5	2.5	2.75	In Bearbeitung	0.25	Soll				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
									Ist				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
Meetings: Sitzungsprotokolle erstellen und dokumentieren	CFR	10.03.2026	17.03.2026	2	2	2	Terminiert	0	Soll									1					1																					
									Ist									1					1																					
Dateien final strukturieren (Projektordner)	CFR	23.03.2026	23.03.2026	0.5	0.5	0.5	Terminiert	0	Soll																								0.5											
									Ist																								0.5											
Dokumentation: persönliche Reflexion / Erkenntnisse	CFR	24.03.2026	24.03.2026	1	1	0.75	Terminiert	-0.25	Soll																												1	0.75						
									Ist																												0.75							
1 CVBS P ZIM ARBEI																																												
Führung des Arbeitsjournals	CFR	09.03.2026	24.03.2026	7.5	7.5	7.5	In Bearbeitung	0	Soll				1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h		
									Ist				1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h	1.5h		
429.5 d				82.5	82.25	83.75		1.25																																				